
СИЛАБУС 

з дисципліни «Управління проєктами » 

на отримання ступеню вищої освіти «магістр» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

Обсяг курсу – 3 кредити (ECTS): 14 годин лекції, 16 годин – практичні заняття, 60 годин  - 

самостійна робота, залік. 

Викладач курсу –Власенко Тетяна Анатоліївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту, http://new.khntusg.com.ua/staff/vlasenko-tetjana-anatoliivna 

 

ОПИС КУРСУ 

Пререквізити. (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей). 

«Адміністративний менеджмент», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління 

організаційними змінами та розвитком.  

Постреквізити. Продовжують вивчення даного предмету наступні дисципліни: «Менеджмент 

організацій», «Стратегічне управління», «Управлінська діагностика». 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги). 

Дисципліна «Управління проєктами» спрямована на отримання здобувачами базових знань про 

основні категорії, функції, підсистеми управління проєктами, оволодіння ними навичок практичного 

застосування методів, техніки і інструментарію проєктного менеджменту. Дисципліна орієнтує на 

пошук нових ринкових можливостей та формування на цій основі нових бізнес-ідей та практичного 

застосування методів і інструментів управління проєктами. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість здобувачу вищої освіти: 

 знати:  

 основні поняття і характеристики команди проєкту, життєвий цикл команди проєкту; 

 методи формування команди проєкту; 

 психологічні характеристики формування команди проєкту; 

 сутність та вимоги до правильно сформульованих цілей діяльності проєктно-орієнтованої 

організації; 

 складові блоки та структуру виробничого та фінансового планів;  

 послідовності етапів розробки організаційного плану;  

 основні понять та спеціальну термінологію проєктної діяльності;  

 основні інструкції та нормативні акти, що регламентують проєктну діяльність;  

 інструменти планування змісту, часу, вартості, якості, ризику, закупівель проєкту. 

уміти:  

 розробляти й обґрунтувати концепцію проєкту;  

 розробляти план управління змістом проєкту, 

 розробляти план управління ризиками;  

 визначати джерела потенційних ризиків; 

 обґрунтовано обирати стратегію розвитку й функціонування проєктно-орієнтованої організації та 

визначати необхідне організаційне забезпечення реалізації бізнес-плану; 

 розробляти та реалізувати стратегічні проєкти, плани, програми; 

 визначити ролі в проєкті та притримуватися своєї ролі, одержувати лідерські позиції; 

 розподіляти обсяг роботи за проектом між окремими виконавцями, групами, функціональними 

підрозділами, організаційними одиницями, залученими до виконання проекту у сфері 

регіонального розвитку; 

 встановлювати взаємозв’язок у роботі через побудову систем координації, взаємодії, звітування, 

інформації, створення команд і управління конфліктами; 

 складати проектний бюджет, здійснювати самооцінку забезпечення якості регіонального 

проекту; 

 обґрунтовувати критерії для оцінювання наслідків прийнятих управлінських рішень щодо 

реалізації регіональних проектів у країні. 

Мета та основні задачі дисципліни. 

http://new.khntusg.com.ua/staff/vlasenko-tetjana-anatoliivna


Метою викладення дисципліни «Управління проєктами» є формування компетентності щодо 

формування системних знань і розуміння методології підготовки, оцінки та реалізації проєктів, способів 

і засобів залучення ресурсів для їх реалізації. 

Предметом вивчення «Управління проєктами» є вивчення проєктів і програм, процесів і методів 

планування і управління проєктами. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення курсу, є надання 

здобувачам вищої освіти:  

 Сформувати вміння використовувати необхідну економічну термінологію, формування 

розумінь принципів та моделей управління проєктами; 

 Розробляти самостійно концепцію проєкту , здійснювати його техніко – економічне 

обґрунтування, проводити оцінку ефективності проєкту та приймати рішення про доцільність 

його реалізації; 

 Оволодіти інстументарієм планування змісту проєкту; 

 Набуття навичок аналізу складу та структури проєктної групи; 

 Навчитись та вміти індентифікувати проєктні ризики; 

Компетентність, що забезпечує. Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців: 

 Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

 Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, спрямовані на 

пізнання економічних явищ і процесів. 

Результати навчання. Успішне засвоєння матеріалу дисципліни «Управління проєктами» 

дозволить розвинути у студентів вміння формувати проєктну команду та координувати її роботу на 

досягнення поставлених цілей, створювати ефективні комунікації, приймати обґрунтовані рішення 

щодо вибору форм проєктної діяльності та контролю процесу виконання проєкту; володіти 

інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики 

підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання; Збирати, 

оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 

Структура курсу 

Змістовий модуль 1. «Планування, управління та контроль проєктів» 

Лекції: 

Тема 1. Загальна характеристика управління проєктами. 

Тема 2. Ефективність проєкту. 

Тема 3. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. 

Практичні заняття: 

Тема 1 Основи  управління  проєктами 

Тема 2. Методичні основи планування проєкту 

Тема 3. Ефективність проєкту. 

Тема 4. Оцінка ефективності  проєктної діяльності. 

Тема 5. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету. 

Тема 6. Показники ефективності проєкту 

Тема 7.Вартість грошей у часі 

Змістовий модуль 2. «Організація процесу управління проєктами» 

Тема 4. Принципи проектування 

Тема 5. Організація проведення торгів за проектами 

         Практичні заняття: 

Тема 8. Організаційні  форми  управління проєктами. 

Тема 9. Проєктна діяльність як сфера високого ризику. 

Тема10. Управління  ресурсами проєкту. 



Тема 11.Управління  проєктною  командою. 

Політика курсу – жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку 

таких подій – реагування відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу. 
Система оцінювання – оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: модуль 1 – 50 % семестрової оцінки; модуль 2 – 50 % семестрової оцінки;  

Інформаційні ресурси 

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/ 

Бібліотека ХНТУСГ. URL: https://library.khntusg.com.ua/ 

Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/ 

Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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